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A éshté siguruar menaxhim i miré me sistemet pér ujitje?

Politikat e miratuara, masat dhe aktivitet e ndérmarra nga ushtruesit dhe organet kompetent té veprimtarisé sé
ekonomisé sé ujérave nuk sigurojné pérdorim racional dhe efikas té ujit pér ujitje dhe menaxhim té miré me sistemet pér
ujitje

Enti Shtetéror i Revizionit kreu revizionin e suksesit me temén ,,Pérdorimi i ujit pér
ujitje” né pajtim me Programin Vjetor té Punés sé Entit Shtetéror té Revizionit pér vitin
2022, me qéllim ti pérgjigjet pyetjes: ,,A éshté siguruar menaxhim i miré me sistemet
pér ujitje?”.

Eshté konstatuar se politikat e miratuara, masat dhe aktivitet e ndérmarra nga
ushtruesit dhe organet kompetent té veprimtarisé sé ekonomisé sé ujérave nuk
sigurojné pérdorim racional dhe efikas té ujit pér ujitje dhe menaxhim té miré me
sistemet pér ujitje.

Pjesa mé e madhe e fondeve né dispozicion nga Buxheti i Republikés sé Magedonisé sé
Veriut 92,2 milion euro dhe nga kredité 193 milion euro, jané té dedikuara pér ndértimin
e hidrosistemeve shumépérdoriméshe dhe rikonstruksioni i sistemeve pér ujitje,
njékohésisht né pjesén té madhe éshté shpérfillur mirémbajtja e vazhdueshme té
sistemeve ekzistuese té vjetérsuara dhe pjesérisht jofunksionale, pér kété arsye 2/3 nga
sipérfagja bujgésore ujitet jashté sistemeve ose nuk faturohen, qé ndikon né té
ardhura mé pak té realizuara té ushtruesve té veprimtarisé sé ekonomisé sé ujérave dhe
té Buxhetit té shtetit, sepse pér ujitje té tillé nuk arkétohet kompensimi i ujit, dhe as
kompensimi pér té drejtén e ujit pér ujitje.

Nga ana tjetér pér shkak té fillimit té aktiviteteve jo me kohé dhe dinamikés sé ulét,
jané paguar provizione pér mjetet e papérdorur nga kredité né shumé prej 272 mijé euro.

Plotésuese ¢mimet né bazé té té cilave faturohen shérbimet e ujitjes nuk sigurojné
géndrueshmeéri, respektivisht mbulimin e shpenzimeve pér mirémbajtje té vazhdueshme
té sistemeve dhe ngarkesa proporcionale té pérdoruesve, ndérsa ményra e vendosur e
faturimit nuk siguron arkétim dhe pércaktim té ploté té kompensimeve.

Né SH.A Ekonomia e Ujérave né vitet 2019 dhe 2021 né menyré disproporcionale jané
planifikuar sasi té larta té ujit, ndérsa jané treguar edhe sasi mé té médha té
konsumuara, dukshém mbi até qé nevojitet realisht pér ujitjen e sipérfageve té
planifikuara, qé sjellé né humbje té ujit gjegjésisht humbje e té ardhurave prej mé sé
paku 3.6 milioné euro, ndérsa né té njéjtén kohé shterimi i tepért i burimeve ujore,
duke pasur parasysh se ujitja éshté konsumatori mé i madh i ujit né vend.
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Nga revizioni i kryer éshté konstatuar se rregullativa ligjore éshté zbatuar né ményré jo
té ploté dhe pa shprehur, gjegjésisht jané pércaktuar kompetencat pér mé shumé
institucione pér aspekte té ndryshme té menaxhimit me ujérat pa ményrén té rregullt
komunikimi té ndérsjellét. Modeli i centralizuar aktual i menaxhimit nuk i ka dhéné
rezultatet e pritura dhe nuk éshté siguruar ekonomizim, konsumim, funksionim dhe
mirémbajtje ekonomike e sistemeve pér ujitje.

Eshté konstatuar ndarja e pabarabarté e mjeteve dhe shkallés sé ulét té realizimit té
projekteve nga Plani pér investime né infrastrukturén e ekonomisé sé ujérave pér
periudhén 2015-2025 me té cilén jané paraparé investime né ekonomin e ujérave né vleré
prej 19,88 miliardé denaré ose mbi 323 milion euro. Nga gjithsej investime té
kontraktuara né vleré prej 5,7 miliardé denaré, deri mé gershor té 2022 jané paguar 3,3
miliardé denaré, qé éshté 16% nga té parashikuara.

Plané pér investime né
infrastrukturén e ekonomisé sé ujérave

2015-2025 né 000 denaré

projekte projekte

1e planifikuara te realizuara mjetet kontratat

D e planifikuara e lidhura
Ndértimi i digave 21 2 | 14,8374 m 323%%

Ndértimi i sistemeve

W it 3.909.700 CUCHE 23,27%

Rehabilitimi i digave
dhe sistemeve pér
ujitje

1476.870 [N 1%

120104 PN 1%

| 19.880164 m 16%
mjetet totale mjetet totale

18 realizuara té realizuara

Projektet dhe Studime

Gjithashtu éshté konstatuar se né mungesé té kritereve objektive pér zgjedhjen e
projekteve té cilét do té financohen nga mjetet buxhetore, éshté dhéné prioritet
realizimit té projekteve pér ndértimin e tri rajoneve, ndérsa pér té tjerat nuk jané
siguruar mjetet, ndérsa pér rehabilitimin e digave dhe sistemeve pér ujitje jané dedikuar
vetém 1% nga mjetet e siguruara.
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Projekte té financuara nga mjetet buxhetore
pér investime kapitale né infrastrukturén

e ekonomis@ sé ujérave
Plani 2015-2025

62301 mijé denar ose 11 milion euro

1% rehabilitim t& digave dhe sistemeve
pér ujitje

© 44.596 mijé denaré ose 0.7 milion eurn

@érpﬂim e projekteve dhe studime te zbaluew

A nuk kané filluar aktivitetet
pér ndértim

Ndértimi | sistemit
pér ujitje Raven Regicé
o afati pér ta pérfunduar
shtator 2023
o jané realizuar 60%
nga punét e paraparé S
realizim | pasigurt g :Ideers"R“: lan
o e i ot s pér ndértimin
& takes i
% kundarshtim nga popullsia lokale o shtator 2024 .
pér ndértimin e sistemit o J:g“:p"s:gf;:gﬁaré
A ekziston pasiguria per
pérmbushjen e afatit
té kontraktuar

© 5.555.539 mijé denaré
(90.3 milion euro)
98% @)
kontrata té lidhur A
nga viti 2016 Ndrtimi i
digés Konsko
o projekti 8shté na fazén pérfundimtare,
afati i prolonguar per 2 vite
o Jané realizuar 80% nga punét e paraparé
A Vlera e kontrates e ka tejkaluar vierén

e vleresuar té planit pér 12%
(2.69541 mijé denarg)

Eshté konstatuar realizimi i ngadalésuar dhe pérmbushje jo e ploté e qéllimeve pér
ndértim dhe rekonstruksion té infrastrukturés sé ekonomisé sé ujérave né vend me mjete
nga huat te bankat e jashtém ose institucionet ndérkombétare financiare, me té cilét jané
lidhur kontratat pér hua né shumeé prej 11,8 miliardé denaré ose péraférsisht 193 milion

euro.

Kontrata té lidhura pér hua

Projekti pér ujitje né
rajonin jugor té Vardarit
2002
© 6.6 milion euro
mjete 18 shfrytézuar nga huat
né vitin 2002- faza e paré

Prajekt pér pérmirésimin e
shfrytézimit té ujit né
pishinén e lumit Zletovicd
2003
© faza e paré mbi 74 milion euro
kredit i shfrytézuar, té ldshuar né
pérdorim né vitin 2013
© faza e dyté [ndértimi 1 sistemit par ujitje)
mjete té siguruara nga grant prej 1 milion euro
pér pérgatitjen e dokumentacionit teknik
© vlera e vlerésuar e sistemit per ujitje -26 milion euro
kontraté t& ri pér hua

Projekt pér rehabilitim
dhe ristrukturim té ujitjes

© @ shfrytézuar 2 hua - 9 milion eure
A pér rehabilitim té sisterneve né Bregalnicé,

Tikvesh dhe Pallog - mirembajtja e
shpérfillur pajisja e vendosur éshié larguar

Projekt pér ujitje té luginds jugore

1€ lumit Vardar faza 2 - 2016

© 103 milion euro

mjete t& shirytézuara nga

huat né vitin 2011- faza e dyté

nuk jané lidhur kantrata me kooperativat bujgésor;
né vitin 2022 dérgohet ujé pér ujite

gjeneron shpenzime 1@ larta pér energji elektrike

milion
euro Programi pér ujitje i
Maqedonisé sé Veriut - 2013

milion euro
kontraté e lidhur pér hua

@ rehabilitimi dhe zgjerimi
i 4 sistameve pér ujitje
népér luginén e lumit Yardar
[Ljije 18 14.000 nekuor t8 mhiglia]
A nukK ka realizim t& programit
[faza g zgjedhjes sé konsultarrtit)
nuk jané térhegur mjetet nga huat
80.000 euro provizion vjetor pér mos
térhegjen & mjeteve nga huat

Projekti Diga me objekte
shogéruese si pjesé nga sistemi
hidromeliorativ "Lisige”
1897 2002
© 9.8 milion eure

mjete t& shfrytézuara té kreditit

projekt pér ndartimin e HC Lisice- faza e pard
© fazae dyté e parapard me Programin

pér ujitje nga viti 2019

realizimi nuk ka filluar ende

Sistemet pér ujitje jané té vjetérsuar dhe pér shkak té periudhés sé gjaté té mirémbajtjes
sé parregullt té njéjtit fundosen dhe gjenerojné humbje té médha té ujit. Edhe kundér
pérpjekjeve té parakohshme té cilat i béjné punonjésit né filialet, né kushte té mungesés
sé mjeteve financiare, personalit, mekanizmave, pajisjeve dhe pjeséve rezerve nuk jané
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né gjendje ti realizojné aktivitete e planifikuara pér mirémbajtjen dhe té sigurojné
funksionim té ploté té sistemeve.

Sipas Komisionit pér digat, éshté e nevojshme riparimi urgjent i disave nga digat me té
cilat menaxhon SH.A Ekonomia e Ujérave, té cilét njé periudhé té gjaté nuk jané
mirémbajtur dhe riparuar dhe nuk éshté ndjekur siguria dhe stabiliteti i tyre, ndérsa disa
nga ato jané léshuar deri né nivelin qé i bén té démtuar me rrezik té papranueshém pér
mjedisin.

Me programet buxhetore jané ndaré mjete pér investimet tjera né infrastrukturén e
ekonomisé sé ujérave, ku shkalla e realizimit té aktiviteteve té planifikuara
éshté shumé e ulét, pér shkak té zbatimit joefikas té procedurave pér prokurime
publike nga ana e SH.A Ekonomia e Ujérave.

Me revizionin éshté konstatuar se nuk ka informacione sinkronizuese pér shkallén e
pérdorimit dhe pér nevojat reale té sistemeve pér ujitje. Nga ana tjetér, gjendja e keqe e
sistemeve pér yjitje ka sjellé deri né nivelin e pérdorimit té pamjaftueshme, ndérsa né té
njéjtén kohé 2/3 e sipérfages bujgésore ujitet jashté nga té tjerét ose nuk jané faturuar
nga ushtruesit e veprimtarisé sé ekonomisé sé ujérave, qé éshté e pamundur arkétimi i
kompensimeve pér té drejtén e ujit dhe ujitjes.

SIPERFAQE TE UJITURA DHE SHFRYTEZUES TE UJIT

/I 17% nga sipérfagja totale
[144.834 hektar] € Cila &
sNte e pajisur me sisteme
pér ujitje,
ujitjet népérmjet ushtruesit
e veprimtarisé sé
ekonomisé sé ujérave

320.738 hektar 178125
toké bujgésore o ekanomi
1@ shfrytézuar — Té dhénat bujgésor
nga ESHR-ja X
2016 /N Rreth 80.000 bujq
&b bujq né vit ujitin rreth
= P §0.000 hektar
E Sl sipérfage bujgesor jashté
0 - nga sistemet pér
= ujitje me sisteme &
pajisura veté ose nuk tregohen
nga ana e ushtruesve té
84434 hektar 113.017 veprimtarisé sa ekonomisé
siperfage ekonomi té cilet §€ Ujerave
2/3 | ﬁ 8 jitur kan kryer ujitie &—2/3 . o
nga sipérfaget jané ujitr nga numri total i bujgve
jashté nga sistemet il kryejné ujitje jashte
dhe/ose nuk jané - — v nga sistemet dhe/ose
evidentuar nga ushtriesit nuk Esmﬂ fﬂt_téfuaf A
16 veprimitaris2 se té dhénat nga =| Ngustplesit | Bjendja e keqe né té cilen
ekonomisé sé ujérave — ushtruesit ge EQ’EW"UWW 22 gjenden sistemet i ka
veprimtarise. = BrONOMISE 8 Uleraver - datyrivar 63.691 bujg
sé ekonomisé k & investojné né sisteme- bunar
se Ugﬂezflave personale ose 1/2 i tyre té cilét
26466 hektar . 35.333 kané ujité realisht
siperfage tregohen
e Ujitur shfrytézues té ujit [sipas regjistrimit t& fundit t8 bujésise
& trequar nga viti 2007)

Nuk ka evidencé té kompletuar dhe azhurnuar té lejeve té léshuara pér té drejtén e ujit,
njé sasi e madhe nga uji pér ujitje pérdoret pa siguruar leje, dhe njéherazi nuk ka sistem
pér ndjekjen e gjendjes sé konsumimit dhe gjendja e bilancit té ujit né vend, qé
vecanérisht éshté theksuar me rezervat e ujit néntokésoré. SH.A Ekonomia e Ujérave ka
siguruar 13 leje pér té drejtat e ujit té cilat i referohen vetém pér njé pjesés té sistemeve
dhe akumulacioneve mé té médha pér ujitje, dhe né té njéjtén kohé ka siguruar 64 leje
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pér nxjerrjen e rérés, zhavorreve dhe guréve nga lumenjté, qé udhézon né prioritet té
pércaktuara joadekuate.

SH.A Ekonomia e Ujérave duke pérfshiré edhe vitin 2021 nuk ka kryer pagesé né
dobi té Buxhetit té Republikés sé Magedonisé sé Veriut né bazé té kompensimit
pér pérdorimin e ujit né mé shumé ményra, né shumén totale prej 30,15 milion
denaré, pér cka pér disa nga kéto detyrime me MMJPH-sé éshté lidhur Kontraté
pér pagesén té gjobés me kusht, né pajtim me té cilén jané paguar 2,17 milion
denaré, por edhe mé tej nuk kryet pagesa e detyrimeve té béra aktualisht pér
kompensimet.

SH.A Ekonomia e Ujérave né vazhdimési planifikon mbi 7.000m’> ujé pér hektar
sipérfage, edhe pse norma pér ujitjen e kulturave té cilét kérkojné ujitje mé intensive
éshté 4.788m? ujé pér hektar, ndérsa shumica e kulturave kérkojné mé pak ujé. Nga ana
tjetér, né vazhdimési theksohet se rreth 20% sipérfage mé pak nga té planifikuarit,
ndérsa jané treguar disa heré mé shumé sasi té ujit té konsumuar nga té planifikuarit
pér té njéjtit sipérfage. Kjo, né pjesén mé té madhe éshté rezultat i kontrollit té
pavendosur té shpenzimit té ujit, gjendja e keqe né té cilén gjenden sistemet dhe
planifikimi joadekuat.

Sipérfage e Konsumi i
né hektar dhe i planifikuar
i ujit D00 M3
i : @ @ 180136
78% 88% 85% 364% 67% 157%

18 realizuar 16 realizuar 18 realizuar 18 realizuar ti realizuar 18 reglizuar
noa plani nga plani nga plani nga plani nga plani nga plani

2019 2020 2021 2019 2020 2021
. A 36 milion€
Konsumi i gl HUMBJA DHE KURSIMI

I ujit né 000 M3

4788 M3 pér hektar-norma pér
konsurnin e ujit pér kulturat
me ujitje mé intensive
5 herd mé shumé ujé
i konsumuar pér hektar
e 53 ishte planifikuar
né 2019-en

dhe i planifikuar i ujit
né M3 pér hektar

"MAAR

té humbur

20% mé pak sipérfage
1€ ujitura se sa ishte planifikuar A
364% mé shumeé ujé i kansumuar
se sa ishte planifikuar né 2013-én

570% 76% 184%
1€ realizuar 12 realizuar 1& realizuar
nga plani nga plani nga plani

Pérdorimi joracional i ujit mund
té kishte ujitur 7 heré mé
2019 2020 2021 shumé sipérfage né 2019 dhe 3 heré

mé shumé né 2021

Kompensimi pér ujit arkétohet né vleré fikse sipas kulturés dhe sipérfages sé lajméruar,
gjegjésisht nuk mirét parasysh sasia e harxhuar reale e ujit, kjo gjendje do té thoté se
uji i harxhuar mé shumé paraget humbije, respektivisht pér té njéjtén nuk arkétohen té
ardhurat. Kjo gjendje éshté theksuar vecanérisht né vitet 2019-2021 kur jané harxhuar
mbi 451 milion gjegjésisht 92 milion m * ujé mbi té planifikuarén.
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Me até ujé, té llogaritur sipas normés sé lartpérmendur né dy vitet do té mund té
sigurohej yjitje intensive i 113 mijé hektaréve shtesg, qé té llogaritur sipas ¢mimi mé té
ulét prej 2 mijé denaré pér hektar, éshté mé sé paku 226 milion denaré ose rreth 3.6
milion euro humbe té té ardhurave.

SH.A Ekonomia e Ujérave ka shuma té larta té kérkesave té pa arkétuara nga pérdoruesit
e shérbimeve té tyre dhe detyrime té pa paguara kundrejt shtetit té cilat arriné shumén
prej 56,6 milion denaré, si dhe drejt furnizuesve dhe punonjésve. Disa nga ndérmarrjet
publike té Ekonomisé sé Ujérave, té ciléve hidrosistemet e tyre jané té pa rindértuara dhe
nuk funksionojné né kapacitet té ploté ballafagohen me mungesé té vazhdueshme té
mjeteve financiare pér puné té rregullt dhe pér servisim té detyrimeve kreditore, pér kété
arsye pérdorin mjete nga Buxheti i shtetit. Né té njéjtén kohé ushtruesit e veprimtarisé
sé ekonomisé sé ujérave realizojné humbje té vazhdueshme nga puna té cilét pér tri vitet
e fundit shuma éshté mbi 1,3 miliardé denaré ose mbi 20 milion euro.

Menaxhimi dhe gjendja e keqe e sistemeve, sjellé edhe deri né ngarkesé shtesé
financiare té ofruesit té shérbimeve pér ujitje pér arsye té pagesés sé démeve dhe padive
nga pérdoruesit né bazé té tharjes ose vérshimeve té plantacioneve dhe mbjelljeve.

Né vitin 2022 NP Strezhové ka paguar rreth 61 milion denaré né bazé té demit ose
péraférsisht 1 milion euro, ndérsa SH.A Ekonomia e Ujérave zhvillon procedura
gjyqésore né bazé té démeve né shumé prej 142 milion denaré ose péraférsisht rreth 2,3
milion euro.

Pér shkak té kapacitetit té pamjaftueshém té institucioneve kompetente pér
mbikéqyrje inspektuese dhe profesionale nuk munden té pércaktohen né kohé
mosrespektimi i rregullativés ligjore gjaté pérdorimit té ujit pér ujitje dhe ndérmarrin
masa pér tejkalimin e tyre.

Me revizion éshté pérfshiré periudha prej vitit 2019 deri vitin 2021, ndérsa jané treguar
edhe gjendjet té cilat kané ndodhur mé paré dhe mé pas deri ditén e njoftimit pér
revizionin e kryer.

Kontaktet pér shtyp:

Albiona Mustafa Muhaxhiri +389 72228 203
albiona.mustafa@dzr.gov.mk

Mijallge Durgutov +389 70 358 486
mijalce.durgutov@dzr.gov.mk

Martin Duvnjak +389 75 268 517
martin.duvnjak@dzr.gov.mk
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